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A) Het project in het ontwikkelingsland

1. De beschikking (toekenningsbrief)
In de beschikking medefinanciering staan onder de punten 4 en 5 van de uitvoeringsovereenkomst specifieke voorwaarden geformuleerd. Hoe hebt u hieraan uitwerking gegeven?
In te vullen door Hofdijckschool
2. De uitvoering van het project in het buitenland
A. Beschrijf in hoeverre de oorspronkelijk doelstellingen gehaald zijn. 
De oorspronkelijke doelstellingen zijn ruimschoots gehaald. De doelstelling was de realisatie van een verbeterde les- en leeromgeving voor 200 kinderen per schooljaar d.m.v. de aanschaf van  74 schoolbankjes en de aanleg van een waterput. Uiteindelijk zijn er 83 schoolbankjes en 6 tafels en stoelen voor docenten aangeschaft. Daarnaast is er naast de school een waterput aangelegd. 
B. Beschrijf, als u bepaalde activiteiten niet of anders hebt gerealiseerd, de reden hiervan.  
N.v.t. 
C. Wat was de aanvankelijke tijdsplanning en hoe werkte dat in de praktijk uit?
De planning was om het project te laten beginnen zodra de financiering rond was. Nadat SHIPO in september 2007 het geld van de actie ontvangen had, zijn ze begonnen met het project. 
Planning was: Maand 1-2 (oktober-november): Aanschaf meubels en vervoer naar de school. 
Op 22 november 2007 vond de overdracht van de meubels plaats aan de Nyambogo lagere school in Ikelu. 

Planning was: Maand 1-3 (oktober-december): Boren boorput en voorzien van een touwpomp + trainen caretakers. Eind december vond de installatie van de waterpomp nabij de school plaats. In de maanden november en december is een team van 3 dorpelingen getraind in het onderhoud en de reparatie van de pomp. 
3. Knelpunten betreffende de uitvoering van het project in het buitenland
Welke knelpunten hebben zich voorgedaan tijdens de uitvoering van het project, bijvoorbeeld op organisatorisch, cultureel, procedureel of financieel gebied?
Geen 
4.  Wijze van evaluatie
A. Hoe is het project geëvalueerd?
De Tanzaniaanse organisatie SHIPO heeft nauw toegezien op de goede voortgang van het project. Zo heeft SHIPO de meubels voor de school aangeschaft bij een bekende werkplaats in Njombe stad en zorg gedragen voor het vervoer van de meubels aan de school. Daarnaast heeft SHIPO voor het boren van een boorgat een door de organisatie opgeleid boorteam naar Ikelu gestuurd. Het boorteam heeft in samenwerking met de dorpelingen het boorgat geboord, en de touwpomp geïnstalleerd. 

Heeft een tussentijdse evaluatie geleid tot bijstelling? Zo ja, welke?
Nee.
5. Follow-up
A. In hoeverre is de continuïteit en exploitatie van het project gewaarborgd of is het project nog afhankelijk van uw steun?
Omdat het bij dit project gaat om een directe materiële bijdrage, die een directe behoefte vervuld, is de continuïteit van het project gewaarborgd. Door de aanschaf van de schoolbankjes kunnen de leerlingen van de Nyambogo lagere school nu allemaal in een schoolbank in de klaslokalen zitten. Daarnaast hoeven ze door de aanleg van de waterput niet meer zo ver te lopen om water te halen, en is de persoonlijke hygiëne verbeterd. 
B. Zijn er follow-up activiteiten gestart naar aanleiding van uw project? 
Welke? Door wie zullen die worden uitgevoerd? Wanneer?
Er zijn geen directe follow-up activiteiten gestart. Wel zijn de nieuwe klaslokalen nog in aanbouw. Dit wordt grotendeels uitgevoerd door de dorpelingen zelf. Daarnaast is SHIPO bezig met het sociale traject van het project, wat inhoudt dat er aandacht wordt besteed aan verbetering van de kwaliteit van het onderwijs, en terugdringen van lesverzuim.   
C. In hoeverre is duidelijk dat de lange termijn doelstellingen gehaald zullen worden?
De lange termijn doelstelling was dat na 10 jaar zullen 2000 kinderen in een stimulerende omgeving onderwijs hebben gevolgd. Verbetering van de kwaliteit van het onderwijs, motivatie van leerlingen en leraren verhoogd. ( Het is aannemelijk dat deze lange termijn doelstelling ruimschoots gehaald zal worden. Op dit moment heeft de school 282 leerlingen, en met de verbeterde lesomgeving en de uitbreiding van het aantal lokalen, zal het aantal leerlingen in de komende jaren zeker toenemen. SHIPO zal er op toezien dat ook de kwaliteit van het onderwijs goed is.  
6. Reflectie van de eigen organisatie
Wat hebt u als organisatie geleerd van het verloop van de projectactiviteiten? M.a.w. zijn er punten die u bij een volgend project anders wil aanpakken? 
Nee
B)  De voorlichtingsactiviteiten in Nederland

Wat de voorlichtingsactiviteiten betreft is het van belang dat u een weergave geeft van het verloop van de voorlichtingsactiviteiten gedurende de gehele looptijd van het project. Het verslag van de fondsenwervende activiteiten dat u eerder heeft ingestuurd (t.b.v. de bevoorschotting) is dus géén eindrapportage over de voorlichtingsactiviteiten. NCDO vraagt u eventuele publicaties of andere bewijzen van voorlichtingsactiviteiten mee te sturen als ondersteunend materiaal.
7. De voorlichtings- en fondswervingsactiviteiten in Nederland
A. Beschrijf de voorlichtingsactiviteiten die u gedurende de looptijd van het project heeft uitgevoerd.
De voorlichtingsactiviteiten bestonden uit fondsenwervende activiteiten op de school tijdens evenementen als ouder- en algemene voorlichtingsavonden (zoals verkoop koffie en cake, handpompen tegen betaling, trommelen tegen betaling, en diavoorstellingen). Daarnaast is in de schoolkrant voor de leerlingen ‘de Basisbabbel’ aandacht besteed aan de actie en het project. De ouders van de leerlingen zijn geïnformeerd door een presentatie tijdens ouderavonden en activiteiten. In december 2007 heeft de Hofdijckschool een CD-rom met foto’s van het project en tekeningen van de schoolkinderen in Tanzania ontvangen, en aan de leerlingen en ouders getoond.
B. Benoem de doelgroepen die u hebt bereikt met uw voorlichtings- en fondswervingsactiviteiten.
· De leerlingen van de Hofdijckschool

· De leraren van de Hofdijckschool

· De ouders van de leerlingen van de Hofdijckschool

· Het publiek dat tijdens de acties aanwezig was
C. Geef aan hoeveel personen of organisaties (van de doelgroepen) u hebt bereikt met de gerealiseerde activiteiten.
Ca. 1000 personen. 

8. Spreiding van de voorlichting

A. Geef aan in welke regio de voorlichtingsactiviteiten hebben plaatsgevonden. 
In regio Leiden-Oegstgeest


9. Aandacht/publiciteit in Nederland
A. Was er media-aandacht voor uw project (bijvoorbeeld via radio, tv, geschreven pers)? 
Indien er aandacht is geweest in de schriftelijke pers, stuurt u dan kopieën hiervan mee. 
        Nee
B. Welke overige aandacht heeft het project gekregen? 
De aandacht richtte zich vooral op het vergroten van het bewustzijn van de leerlingen van de Hofdijckschool. 

10. Knelpunten betreffende de voorlichting en fondswerving in Nederland
Welke knelpunten hebben zich voorgedaan tijdens de uitvoering van de activiteiten bijvoorbeeld op inhoudelijk, organisatorisch, procedureel of financieel gebied?
Geen 
11. Reflectie van de eigen organisatie
Wat hebt u als organisatie geleerd van het verloop van de voorlichtingsactiviteiten? M.a.w. zijn er punten die u bij een volgend project anders wil aanpakken? 
Nee, het ging hier om een reeks van kleinschalige voorlichtings- en fondsenwervingsactiviteiten die door de leraren, leerlingen en ouders van de Hofdijckschool werden gedragen en uitgevoerd. Dit is dan ook zonder problemen verlopen 
12. Deskundigheidsbevordering
Indien u een bijdrage heeft ontvangen voor activiteiten op het gebied van deskundigheidsbevordering van de organisatie in Nederland, geeft u aan:

A. welke trainingen door wie zijn gevolgd

B. bij welke organisatie de trainingen zijn gevolgd

C. wat de uiteindelijke inhoud was van de trainingen. Geef daarbij aan of de trainingen gericht waren op fondsenwerving, voorlichting, marketing, PR, projectuitvoering, of organisatieopbouw in Nederland.
D. hoe uw organisatie de nieuwe expertise in de praktijk heeft gebracht of zal brengen
E. in hoeverre de vooraf gestelde leerdoelen zijn behaald

N.v.t. 
C)
   De financiële verslaglegging
1. De begrote inkomsten

· Uw inzamelingsresultaat: 






€ 1.585 

· De bijdrage van NCDO:






€ 1.585     

Totaal

€ 3.170             
2. De uiteindelijke inkomsten

· Uw inzamelingsresultaat: 






€ 1.585 
· De bijdrage van NCDO:






€ 1.585     
Totaal

€ 3.170             
3. De begrote uitgaven       
· Aanschaf 74 tafels en banken  






€ 2.220
· Aanleg boorput met handpomp





€    420
· Transportkosten







€    250
· Begeleiding door SHIPO 






€    280
Totaal 

€ 3.170 
4. De uiteindelijke uitgaven

· Meubels: 83 schoolbanken + 6 tafels en stoelen voor docenten


€ 2089 

· Transport van de meubelen 






€   112 

· Waterput 








€   450 

· Organisatiekosten SHIPO 






€   280 

Totaal 

€ 2931
Overschot
€   269
Uitleg van uiteindelijke uitgaven:

· De uiteindelijke kosten voor de schoolbanken is lager uitgevallen dan gepland, omdat het mogelijk was om een goede deal te sluiten met de meubelmaker. Er zijn iets meer schoolbanken, en daarnaast 6 tafels en stoelen voor de leraren aangeschaft.

· De transportkosten vielen iets lager uit. 
· De kosten voor de waterput zijn iets hoger, maar hier zitten ook de transportkosten voor het boorteam in. 

· De kosten voor begeleiding door SHIPO zijn hetzelfde gebleven

· Als gevolg van de lager uitgevallen bovengenoemde kostenposten, is er een overschot is van 269 Euro.

3. De bewijsstukken

Als bijlage zijn de door SHIPO gescande kopieën van bonnen en facturen meegestuurd. 

Bij het omrekenen is uitgegaan van de wisselkoers 1 Euro = 1690 Tsh.

De bonnen zijn als volgt genummerd:

1. Meubels:

1a. Contract met meubelmaker

1b. Eerste aanbetaling meubels


1.700.000,-- Tsh

1c. Tweede aanbetaling meubels 

1.830.000,-- Tsh 




Totaal 


3.530.000,-- Tsh    (=2089 E)
2. Transportkosten
2a. Kosten voor inladen meubels

     15.000,-- Tsh

2b t/m 2e. Transportkosten meubels 

   175.000,-- Tsh





Totaal


   190.000,-- Tsh     (= 112 E)

3. Kosten touwpomp

De kosten van de touwpomp zijn als volgt:
Breakdown (costs 1 borehole and pump):

Transport of drilling equipment and drillers

(118,000 was paid for 3 boreholes, 

average 39,333 tsh per borehole) 

  39.333,-- Tsh   
( Bijlage 3a
Payment to drilling team 


250.000,-- Tsh   
( Bijlage 3b
Payment to trainees



  57.500,-- Tsh   
( Bijlage 3c
4” pvc pipes (plain)- 6 pcs


147.000,-- Tsh
( Bijlage 3d en 3e* 
4” pvc pipes (screen) – 3 pcs


  87.150,-- Tsh
( Bijlage 3d en 3e*
½” pvc pipes- 6 pcs



  17.430,-- Tsh
( Bijlage 3d en 3e*
1 ½” pvc Tee – 1pcs



    1.500,-- Tsh
( Bijlage 3d en 3e*
4” PVC Cap – 1 pcs



    6.000,-- Tsh
( Bijlage 3d en 3e*
1 ½” Reducing Socket



    1.500,-- Tsh
( Bijlage 3d en 3e*
PVC Glue – 1 tin



    6.000,-- Tsh
1 Pump (including 2 bags cement for 

installation and toolkit for caretaker )

140.000,-- Tsh
Contribution to wear out of drilling 

equipment

                                               6.275,-- Tsh
Total costs

 


759.688,-- Tsh (= 450 E)
*PVC buizen worden in verband met de kosten in grote hoeveelheden besteld door SHIPO. Bijlagen 3d en 3e betreffen daarom de kosten van de aanschaf van een grote partij PVC buizen, voor meerdere touwpompen. In het bovenstaande overzicht zijn de kosten omgerekend naar 1 touwpomp. 
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