
Voortgangsrapportage Isitu primary school project 
9 september 2009 
 
 
Tijdens een bezoek aan Isitu bleek dat er onder het oude management van 
SHIPO geen gedegen analyse is uitgevoerd van de situatie in Isitu. Tijdens 
de community assessment was de behoefte aan klaslokalen wel als prioriteit 
naar boven gekomen, maar het rapport zegt niets over de specifieke lokatie 
van de te bouwen school. Toen de financiering uiteindelijk rond was en het 
contract werd getekend met de gemeenschap in Isitu, is dit vreemd genoeg 
weer geen punt van discussie geweest.  
 
Uit een gesprek met het hoofd van de school, de dorps chairman en 
secretaris en ward secretaris bleek dat bijna de helft van de kinderen ( 
ongeveer 200 kinderen) gemiddeld 18 km ( 6tot 24  km)  per dag moeten 
lopen om naar school te gaan. Deze kinderen komen pas rond 10.00 uur aan 
op school en missen daarom veel lessen. Hun resultaten zijn slechter dan van 
de kinderen die dichterbij wonen en slechts ongeveer 15-20% gaat na afloop 
van de lagere school door naar de middelbare school in tegenstelling tot 
ongeveer  60% van de kinderen die dichterbij wonen. Ook zijn er ouders die 
hun kinderen bij famillie of vrienden hebben geplaatst, omdat ze het niet 
kunnen aanzien dat hun kinderen zulke afstanden moeten lopen. 
Ook bleek dat in de wijk Landani (wordt uitgesproken als London) al in 
2001 begonnen is met de bouw van een eigen school. Dit is toen niet echt 
van de grond is gekomen, omdat het aantal leerlingen toen nog te klein was 
om door de overheid goedkeuring te krijgen voor de bouw van een tweede 
school in het dorp. Echter op de plaats waar de toekomstige school moet 
komen, staan al wel een paar gebouwen, gebouwd van modder en bakstenen. 
Voor de daken was geen geld en om te zorgen dat de gebouwen niet zouden 
instorten, is er tijdelijk gras op de daken gelegd. 
 
Gelukkig was men met de bouw van de nieuwe school nog niet van start 
gegaan en was men net begonnen met het transport van stenen naar de 
huidige school. Dit is vorige week direkt stop gezet. 
We hebben de situatie uitgelegd aan de district authoriteiten. Die zijn direkt 
naar Isitu gegaan en gaan er in principe mee akkoord dat de school in de 
wijk Landani wordt gebouwd. Afgelopen zondag ( 6 september) is tijdens 
een communtiy meeting ook door de gemeenschap besloten  dat de bouw 
van de school plaats moet vinden in de wijk Landani. 
 



Inmiddels heeft het bouwcommittee een training in “bookkeeping en stores 
management” gehad (zie foto). Gezien de situatie, is de technische training  
vorige week  afgelast. 
De bakstenen zijn gemaakt, maar moeten nog afgebakken worden. Het zand 
is uit de rivier gehaald en alle rotsblokken zijn gereed voor de fundering. Nu 
besloten is waar de school komt te staan, zullen naar verwachting alle 
materialen in de komende weken naar de site worden getransporteerd en 
z.s.m. met de bouw begonnen worden. 
 
 
Ter illustratie volgen hieronder een aantal foto’s 
 

  
Kinderen voor de bestaande school in Isitu Een aantal kinderen in de klas tijdens de pauze 

  
Bakstenen klaar om gebakken te worden Zand klaar voor transport 



  
Klaslokalen gebouwd in de wijk Landani in 2001 Lerarenhuis in aanbouw, gebouwd in de wijk 

Landani in 2001 

  
Spoedbijeenkomst met dorpsleiders in Landani. Een 
dorpsvergadering zal later op 6 september worden 
gehouden 

Training in bookkeeping en Stores management 
voor project committee members 

 
 
 


